

**ДОРОЖНАЯ КАРТА
ПО ПОДГОТОВКЕ К МОНИТОРИНГУ ПРОЕКТА KAZDUAL**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Форма завершения	Срок исполнения
1	Приглашение для встречи Национальной команды проекта по обсуждению вопросов подготовки к мониторингу	Сапаргалиева Б.О.	Информация, электронные письма	14 апреля 2021 г.
2	Изучение документов мониторинга	Искакова А.Т. Хасенова Л.А. Сапаогалиева Б.О. Карстина С.Г. Койчубаев А.С. Аубакиров Г.Д. Иманбекова А.	Документы	14-20 апреля 2021 г.
3	Памятка по распространению информации в соц.сетях	Сапаргалиева Б.О.	Памятка	9-15 апреля 2021г.
4	Памятка для создания странички проекта KAZDUAL	Сапаргалиева Б.О.	Памятка	15 апреля 2021 г.
5	Разработка форм сбора материалов проекта для устойчивости проекта	Сапаргалиева Б.О.	Формы	15-17 апреля 2021 г.
6	Разработка, дополнение Дорожной карты по подготовке к мониторингу	Сапаргалиева Б.О.	Дорожная карта	15-20 апреля 2021 г.
7	Разработка, дополнение «Резюме проекта» для странички сайта и использования	Искакова А.Т. Хасенова Л.А. Сапаогалиева Б.О. Карстина С.Г. Койчубаев А.С. Аубакиров Г.Д. Иманбекова А.	Резюме проекта	20 апреля 2021 г.
8	Проведение встречи\распределение работ по подготовке к мониторингу.	Искакова А.Т. Хасенова Л.А. Сапаогалиева Б.О. Карстина С.Г. Койчубаев А.С. Аубакиров Г.Д. Иманбекова А.	Повестка встречи	20 апреля 2021 г.
9	Дополнение функциональных обязанностей команды университета\колледжа в рамках проекта	Искакова А.Т. Хасенова Л.А. Сапаогалиева Б.О. Карстина С.Г. Койчубаев А.С. Аубакиров Г.Д.	Документ Функциональных обязанностей	20-23 апреля 2021 г.

		Иманбекова А.		
10	Подготовка протоколов рабочих встреч проекта, выписки из решений о представлении проекта на: Ученом Совете/Ректорате Университета/ Пед.Совете Колледжа	Искакова А.Т. Хасенова Л.А. Сапаогалиева Б.О. Карстина С.Г. Койчубаев А.С. Аубакиров Г.Д. Иманбекова А.	Протокола, Выписки	20 апреля 2021 г. – 3 мая 2021 г.
11	Подготовка/консолидация/изготовление материалов проекта	Искакова А.Т. Хасенова Л.А. Сапаогалиева Б.О. Карстина С.Г. Койчубаев А.С. Аубакиров Г.Д. Иманбекова А.	Брошюры\ Leaflets	20 апреля 2021 г.- 5 мая 2021 г.
12	Переговоры и приглашение на мониторинг представителей МОН РК и НАОКО	Искакова А.Т. Хасенова Л.А. Сапаргалиева Б.О.	ФИО представителей	23 апреля – 5 мая 2021 г.
13	Переговоры и приглашение на мониторинг представителей Ассоциированных партнеров/компаний/стейкхолдеров	Искакова А.Т. Хасенова Л.А. Сапаогалиева Б.О. Карстина С.Г. Койчубаев А.С. Аубакиров Г.Д. Иманбекова А.	ФИО представителей	23 апреля – 5 мая 2021 г.
14	Заполнение\дополнение и отправка списка участников Мониторинга по проекту нац. Координатору для консолидации	Искакова А.Т. Хасенова Л.А. Сапаогалиева Б.О. Карстина С.Г. Койчубаев А.С. Аубакиров Г.Д. Иманбекова А.	Списки	23 апреля – список ВУЗов\колледж. – 5 мая 2021 г. – списки др. партнеров
15	Создание\дополнение странички сайта университета\колледжа, согласно Памятки (п.4 Дорожной карты)	Искакова А.Т. Хасенова Л.А. Сапаогалиева Б.О. Карстина С.Г. Койчубаев А.С. Аубакиров Г.Д. Иманбекова А.	Страничка сайта в университете\колледже	3 мая 2021 г., на постоянной основе
16	Подписка\дополнение в Instagram, Facebook, согласно Памятки (п.3 Дорожной карты)	Искакова А.Т. Хасенова Л.А. Сапаогалиева Б.О. Карстина С.Г. Койчубаев А.С. Аубакиров Г.Д. Иманбекова А., рабочие группы ВУЗов\колледжей / НАОКО/МОН РК, заинтересованные	Подписки	5 мая 2021 г., на постоянной основе

		лица		
17	Заполнение программы мониторинга проекта	Искакова А.Т. Хасенова Л.А. Сапаргалиева Б.О.	Программа	3-7 мая 2021 г.
18	Написание Самоотчета* к мониторингу проекта и отправка Нац. координатору	Искакова А.Т. Хасенова Л.А. Сапаогалиева Б.О. Карстина С.Г. Койчубаев А.С. Аубакиров Г.Д. Иманбекова А.	Самоотчет	3 мая 2021 г.
19	Консолидация Самоотчета к мониторингу проекта	Сапаргалиева Б.О.	Самоотчет	5 мая 2021 г.
20	Дополнение Самоотчета к мониторингу проекта	Искакова А.Т. Хасенова Л.А.	Самоотчет	7 мая 2021 г.
21	Подготовка презентации к мониторингу, согласно распределению глав документа, полученные из Офиса Erasmus+ «Примерные вопросы мониторинг ППВО»	Искакова А.Т. Хасенова Л.А.	ПАРТНЕРСТВО И СОТРУДНИЧЕСТВО - Управление проектом - Соглашение о Партнерстве АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА - Соответствие цели проекта потребностям целевых групп, основных бенефициаров и целям развития Страны Партнера - Продвижение горизонтальной политики ЕС (напр., Болонский процесс)	3 мая 2021 г.
		Карстина С.Г.	ВЛИЯНИЕ И УСТОЙЧИВОСТЬ - Влияние проекта на разных уровнях: индивидуальный, институциональный, национальный ВЛИЯНИЕ И УСТОЙЧИВОСТЬ - Устойчивость	3 мая 2021 г.
		Койчубаев А.С.	РЕАЛИЗАЦИЯ	3 мая 2021 г.

			ПРОЕКТА: - Реализованные мероприятия/полученные результаты - Меры по обеспечению качества - Бюджет -Для проектов по разработке образовательных программ (если применимо)	
		Сапаргалиева Б.О.	РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА: - Обязательства по обеспечению Публичности и Узнаваемости проекта -Распространение информации и Использование результатов - Оборудование ВЛИЯНИЕ И УСТОЙЧИВОСТЬ - Устойчивость	3 мая 2021 г.
22	Сбор материалов к мониторингу проекта и отправка Национальному координатору и Координатору консорциума	Искакова А.Т. Хасенова Л.А. Сапаогалиева Б.О. Карстина С.Г. Койчубаев А.С. Аубакиров Г.Д. Иманбекова А.	Все материалы, подготовленные к мониторингу	5-7 мая 2021 г.
23	Организация ZOOM онлайн встречи для участников	Представители принимающего ВУЗа	Ссылка, идентификатор, код	5-7 мая 2021 г.
24	Отправка материалов и презентаций в Национальный Офис Эразмус+	Искакова А.Т. Хасенова Л.А. Сапаогалиева Б.О.		
25	Подготовка папок и документов проекта к мониторингу	Искакова А.Т. Хасенова Л.А. Сапаогалиева Б.О. Карстина С.Г. Койчубаев А.С. Аубакиров Г.Д. Иманбекова А.	Папки, материалы проекта, блокноты, ручки	7-10 мая 2021 г.
26	Организация встречи\проводов представителей Национального	Представители принимающего	Рейс/автотранспорт/кеттеринг	Время уточняется

	Офиса Эразмус+ в Казахстане	ВУЗа		
27	Проведение мониторинга	Участники мониторинга, согласно списка	Программа	Время уточняется
28	Постподготовка отправки документов, согласно результатов мониторинга	Искакова А.Т. Хасенова Л.А. Сапаоғалиева Б.О. Карстина С.Г. Койчубаев А.С. Аубакиров Г.Д. Иманбекова А.	Материалы мониторинга	После мониторинга

*Самоотчет -пишут все координаторы и высылают Национальному координатору для консолидации документа в срок, указанный в пункте 18 Дорожной карты.